


Карточка проекта «Оптимизация процесса проведения методических мероприятий МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска»»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Вшивкова Мария Борисовна, заведующий МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска»
Владелец процесса: Вшивкова Мария Борисовна, заведующий
Периметр проекта: МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска»
Границы процесса: от составления плана подготовки методического мероприятия – до подведения итогов педагогического мероприятия
Руководитель проекта: Фогельгезанг Наталья Владимировна
Команда проекта: Шелудько И.А., учитель-дефектолог, Гайнутдинова Л.С., педагог-психолог, Крутлова М.В., учитель-логопед

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение Федерального закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ ("Об образовании в Российской Федерации", ст. 48, недостаточное соблюдение положения о внутреннем трудовом распорядке «МБДОУ ДС № 423 г. Челябинска»
Последствия: снижение эффективности методической работы, низкий уровень качества совершенствования профессионального мастерства педагогов ДОУ.
Причины возникновения: нерациональное распределение рабочего времени педагогических работников на методическую деятельность, отсутствие алгоритма подготовки и проведения методических мероприятий.
Ценность для заказчика: создания оптимальных условий взаимодействия участников методических мероприятий, повышение качества образовательного процесса, формирование позитивного имиджа ДОУ.

3. Плановый эффект


Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на подготовку внутрифирменных методических мероприятий для педагогов ДОУ	60 мин	не более 20 минут *
Временные затраты на проведение внутрифирменных методических мероприятий для педагогов ДОУ	120 минут	не более 75 минут
Алгоритм подготовки и проведения методических мероприятий ДОУ	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта февраль 2023 года
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса 06.02.2023г. – 17.03.2023г.
разработка карты текущего состояния процесса – 06.02.2023г. – 27.02.2023г.
разработка карты целевого состояния процесса – 27.02.2023г. – 15.03.2023г.
разработка плана реализации проекта – 15.03.2023г. – 27.03.2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 31.03.2023
4. Внедрение улучшений – 31.03.2023-12.05.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 12.05.2023 – 16.06.2023
6. Защита и закрытие проекта – 16.06.2023

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова