



Челябинская область

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №423 г. Челябинска»**


ул. Шенкурская, 11-а, 454084, г. Челябинск, тел.791-99-06, mdou423@mail.ru

**Презентация проекта по внедрению бережливых
технологий в системе образования
Челябинской области**

**«Оптимизация процесса проведения
методических мероприятий МБДОУ «ДС №
423 г. Челябинска»**


Должность руководителя ОО
Вшивкова М.Б.

Челябинск -2023 г.



Карточка проекта «Оптимизация процесса проведения методических мероприятий МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / I.S.A. Андреев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.С. Портев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Вшивкова Мария Борисовна, заведующий МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска»
Владелец процесса: Вшивкова Мария Борисовна, заведующий
Периметр проекта: МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска»
Границы процесса: от составления плана подготовки методического мероприятия – до подведения итогов педагогического мероприятия
Руководитель проекта: Фогельгезлинг Наталья Владимировна
Команда проекта: Шелудько И.А., учитель-дефектолог, Гайнутдинова Л.С., педагог-психолог, Круглова М.В., учитель-логопед

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение Федерального закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ ("Об образовании в Российской Федерации", ст. 48, недостаточное соблюдение положений о внутреннем трудовом распорядке «МБДОУ ДС № 423 г. Челябинска»
Последствия: снижение эффективности методической работы, низкий уровень качества совершенствования профессионального мастерства педагогов ДОУ.
Причины возникновения: нерациональное распределение рабочего времени педагогических работников на методическую деятельность, отсутствие алгоритма подготовки и проведения методических мероприятий.
Ценность для заказчика: создание оптимальных условий взаимодействия участников методических мероприятий, повышение качества образовательного процесса, формирование позитивного имиджа ДОУ.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на подготовку внутрифирменных методических мероприятий для педагогов ДОУ	60 мин	не более 20 минут *
Временные затраты на проведение внутрифирменных методических мероприятий для педагогов ДОУ	120 минут	не более 75 минут
Алгоритм подготовки и проведения методических мероприятий ДОУ	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта февраль 2023 года
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса 06.02.2023г. – 17.03.2023г.
разработка карты текущего состояния процесса – 06.02.2023г. – 27.02.2023г.
разработка карты целевого состояния процесса – 27.02.2023г. – 15.03.2023г.
разработка плана реализации проекта – 15.03.2023г. – 27.03.2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 31.03.2023
4. Внедрение улучшений – 31.03.2023-12.05.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 12.05.2023 – 16.06.2023
6. Защита и закрытие проекта – 16.06.2023

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / E.B. Петрова



Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса проведения методических мероприятий МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска»



Время протекания процесса – 180 мин.




Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения	Экономия времени
1. Большие временные затраты на подготовку к методическим мероприятиям	Нерациональное распределение обязанностей на этапе организации работы. Сбор информации на бумажных носителях.	Создание творческих групп педагогов на учебный год по подготовке к ВММ. Организация размещения методических материалов в облачном хранилище, ведение документации в электронной форме, создание виртуального методического кабинета)	60-20 мин.
2. Нерациональное распределение рабочего времени педагогических работников на методическую деятельность.	Отсутствие системы при подготовки к методическим мероприятиям	Оборудование рабочего места ноутбуками. Использование электронных Яндекс сервисов в деятельности МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска» всеми участниками образовательного процесса. Создание виртуального методического кабинета. Помощь наставников при подготовке педагогов, имеющих затруднения.	120-75 мин.
3. Большие временные затраты на организационные моменты методических мероприятий	Неэффективные формы взаимодействия при планировании смены деятельности.	Организация групповой работы с использованием элементов сингапурских технологий.	40-20 мин.
4. Отсутствие алгоритма подготовки и проведения методических мероприятий.	Отсутствие алгоритма подготовки и проведения методических мероприятий.	Создание единого алгоритма подготовки к внутрифирменным методическим мероприятиям ДОУ.	10-20 мин



Пирамида проблем



Проблемы, решение которых
требуется на федеральном уровне
Не выявлено

Проблемы, решение которых
требуется на региональном уровне
Не выявлено

1. Большие временные затраты на подготовку методических мероприятий
2. Нерациональное распределение рабочего времени педагогических работников на методическую деятельность.
3. Отсутствие алгоритма подготовки и проведения методических мероприятий.




Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса проведения методических мероприятий МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска»



Время протекания процесса – 220 мин.



Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса проведения методических мероприятий МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска»



Время протекания процесса – 180 мин.



План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	срок
1. Большие временные затраты на подготовку к методическим мероприятиям	Создана творческая группа педагогов на учебный год по подготовке к ВММ. Созданы алгоритмы : алгоритм работы с Яндекс сервисом по поиску и обработки информации, алгоритм заполнения и ведения электронных документов, алгоритм размещения методических материалов в облачном хранилище.	Заместитель заведующего по УМР, Фогельгезанг Н.В.	Февраль 2023г
2. Нерациональное распределение рабочего времени педагогических работников на методическую деятельность.	Проведение внутрифирменных обучающих семинаров: «Формирование умений педагогов работы с электронными документами», «Ведение электронного портфолио», «Создание образовательного проекта с помощью программы презентаций». Сформирована электронная база методических материалов по разным темам, которая расположена в виртуальном методическом кабинете.	Заместитель заведующего по УМР, Фогельгезанг Н.В.	Февраль-май 2023 г
3. Большие временные затраты на организацию методических мероприятий	За каждым педагогом закреплен ноутбук и рабочее место. Создана рабочая группа, оказывающая помощь при пользовании электронными ресурсами.	Учитель-дефектолог. Шелудько и.А.	Февраль 2023г
4. Отсутствие алгоритма подготовки и проведения методических мероприятий.	Создан алгоритм проведения педагогических мероприятий.	Заместитель заведующего по УМР, Фогельгезанг Н.В.	Март 2023г



Достигнутые результаты

Время протекания процесса:



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:

40 минут

18%

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ

Организации электронного сбора информации,
использование интерактивного оборудования, электронных систем при
подготовке всех участников образовательного процесса
внутрифирменное обучение сотрудников



Выполнение плана реализации проекта

Организации электронного сбора информации, использование интерактивного оборудования, электронных систем при подготовке всех участников образовательного процесса
внутрифирменное обучение сотрудников

The screenshot displays a web interface with several key components:

- Left Panel:** A sidebar with navigation options such as "Диск", "Планы", "Мой диск", "Компьютеры", "Доступные мне", "Недавние", "Помеченные", "Спам", "Корзина", and "Хранилище".
- Main Content Area:** A table listing documents with columns for "Название" and "Почему предложено".
- Survey Overlay:** A prominent green overlay titled "тест : готов ли ребенок к детскому саду?". It includes a colorful illustration of children and a text box asking about readiness for kindergarten. Below the text is an "Электронная почта" section with a "Допустимый адрес электронной почты" field and a "Настроить" button. At the bottom, there are radio buttons for "да" and "нет" under the heading "Ребенок нервный, легко возбудим, быстро устает".
- Background Page:** A page titled "Методический кабинет" with a list of bullet points under the heading "Методические материалы по программе «Лето Мир»".



Результаты реализации проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №423 г. Челябинска»
ул. Шенкурская, 11-а, 454084, г. Челябинск, тел.791-99-06, mdoiu423@mail.ru

Принято на заседании
Педагогического совета №1
от 26.08.2021 года

Утверждено:
Заведующий МБДОУ «ДС № 423
г. Челябинска»
Вшивкова Мария Борисовна

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению бережливых технологий в МБДОУ «ДС №423 г. Челябинска»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответственный
1. Организационное обеспечение и формирование системы управления внедрением бережливых технологий				
1.1	Создание рабочей группы для управления внедрения бережливых технологий	ноябрь 2021	Приказ по ДОУ	Заведующий ДОУ
1.2	Разработка плана по внедрению бережливых технологий в ДОУ	ноябрь 2021	Разработан план по внедрению бережливых технологий в ДОУ	Рабочая группа
2. Методическое обеспечение внедрения бережливых технологий				
2.1	Консультации для работников организации по внедрению бережливых технологий	декабрь 2021	Получение необходимых практических и теоретических знаний для внедрения бережливых	Члены рабочей группы


Рабочая группа педагогов ДОУ стала Победителем муниципального этапа областного конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий в образовательных организациях Челябинской области — 2023



БЫЛО



СТАЛО



Защищено: Методический кабинет

Аналитическая справка по итогам проведения смотра-конкурса оформления личных участков – 2024

- Рабочая программа МБДОУ «ДС. № 423 г. Челябинск» во 2-го – контролирование для детей 2-ух лет «СЕГО-МЕР».
- Календарно-тематическое планирование в младшей группе (3-4 года)
- Календарно-тематическое планирование в средней группе (4-5 лет)
- Календарно-тематическое планирование в старшей группе (5-6 лет)
- Календарно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе (6-7 лет)

Методические материалы по предметному планированию «Лето-мар» (варианты, методические рекомендации и т.д.)

Методические материалы по программе «Лето-Мар»

Перформансные буллеты

Методический кабинет АПС аттестация педагогическим работникам

Информационный визит для родителей по подготовке к аттестации детей

Приемы и технологии квалификационной аттестации

Перформансная система обеспечения процедуры аттестации педагогических работников

Для родителей

Перформансные документы

Не можете написать ребенка в детский сад? Хотите рассказать о воспитателе? Знаете как улучшить питание и занятия?

Написать сообщение

Аттестация

8-800-2000-122



Стандарт реализации процесса (алгоритм)
«Оптимизация процесса проведения методических мероприятий
МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска»

1. сбор информации по теме, оформление методических материалов с использованием Яндекс таблиц, электронных ресурсов, работа в виртуальном методическом кабинете

2. Подготовка методических материалов с помощью алгоритма подготовки к ВММ

3. Использование плана проведения ВММ

4. Проведение ВММ с использованием мультимедийного оборудования



<http://mdou423.com.ru/>

сайт МБДОУ "ДС № 423 г. Челябинска... Настроить 13 73 + Добавить Редактировать страницу Привет, admin

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 423 г. Челябинска»

Главная | Сведения об образовательной организации | Педагогическая мастерская | Наш профсоюз | Советы педагогов
Интернет-странички групп и специалистов ДОУ | Муниципальная опорная площадка | Инновационная деятельность педагогов
Часто задаваемые вопросы | Он-лайн приемная заведующего ДОУ | Обратная связь | Безопасность дорожного движения | Безопасность
Прием детей в ДОУ | ВСОКО | Взаимодействие с социальными партнерами | Методический кабинет | Страничка для родителей
Эколята-дошколята | Межведомственные профилактические акции | #Наставникцентр | Бережливые технологии | Будущие инженеры
Противодействие коррупции

Поиск

Бережливые технологии

- Приказ «О внедрении бережливых технологий в муниципальной системе образования города Челябинска»
- Дорожная карта по внедрению бережливых технологий в МБДОУ «ДС №423 г. Челябинска»
- Карта проекта «Оптимизация процесса проведения методических мероприятий МБДОУ «ДС № 423 г. Челябинска»

госуслуги
Решаем вместе

Не можете записать ребенка в детский сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете как улучшить питание и занятия?

Написать сообщение